

| 永田邸変更予定リスト | | | | | | | | | |
|------------|---------|------|---|-------|-------|----------|----------|--|--|
| 番号 | 箇所 | 項目 | 内容 | 追加日 | 承認日 | 見積り金額 | 採用不採用 | | |
| 1 | 玄関,SCL | 内装 | Y1壁を「軽量モルタル金鍍(下地:ラスカットt=7.5)」に変更 | 5月11日 | 5月16日 | ¥35,000 | ¥35,000 | | |
| 2 | WC1、WC2 | 設備 | 手洗い器付き便器(panasonic/アラウーノV(手洗い器付)S5 [XCH3015WST])を手洗い器無し(panasonic/アラウーノV(手洗い器付)S5 [XCH3015WS])に変更 | 5月14日 | 5月16日 | ¥-12,000 | ¥-12,000 | | |
| 3 | WC1、WC2 | 設備 | WC1、WC2にsanwa/レプトインウォール LEP011RS追加(給排水工事+運賃含む) | 5月14日 | 5月16日 | ¥173,000 | ¥173,000 | | |
| 4 | アトリエ | 鋼製建具 | AW2中止 | 5月13日 | 5月13日 | ¥-84,850 | ¥-84,850 | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------|----------|----------|
| 小計 | ¥111,150 | ¥111,150 |
| -2.00% 値引き分 | ¥-2,223 | ¥-2,223 |
| 合計(税別) | ¥108,927 | ¥108,927 |
| 合計(税込) | ¥117,641 | ¥117,641 |

請負金額(税込¥35200000)との合計 ¥35,317,641 ¥35,317,641

■ 未承認
■ 承認済
■ 不採用
 ※全て契約後の変更リスト