

永田邸変更予定リスト								
番号	箇所	項目	内容	追加日	承認日	見積り金額	採用不採用	
1	アトリエ	金物	AW1部のカーテンレールを1本追加	8月9日	8月19日	¥21,200	¥21,200	
2	2F廊下	金物	AW19部にカーテンワイヤー1本追加	8月9日	8月19日	¥27,345	¥27,345	
3	WC1,2	金物	WC1:ペーパーホルダーを1個中止、WC2:ペーパーホルダーx2個、タオルバーx1個を中止	8月26日	9月27日	¥-11,649	¥-11,649	
4	個室1、3	金物	CL内にパイプハンガー計4本追加	9月6日	9月17日	¥23,200	¥23,200	
5	アトリエ	家具	棚板4枚中止	7月5日	7月5日	¥-31,456	¥-31,456	
6	外構	外構	前面道路側砂利敷を一部中止 ※別紙資料参照	9月16日	9月27日	¥-54,096	不採用	
7	-	空調設備	手持ちAC取り外し費用	9月27日	9月27日	¥12,000	¥12,000	
8	LDK2	電気設備	TV用空配管CD36x2本追加	6月20日	6月20日	¥18,000	¥18,000	
9	1Fホール	内装	階段補強	10月18日	10月18日	¥40,940	¥40,940	
10	外構	外構	土間コンを西側犬走部分隣地境界まで拡大 ※当該部分砂利中止	10月8日	10月8日	¥175,000	¥175,000	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

小計	¥220,484	¥274,580
-2.00% 値引き分	¥-4,410	¥-5,492
合計(税別)	¥216,074	¥269,088
合計(税込)	¥233,360	¥290,615

請負金額(税込¥35200000)との合計 ¥35,433,360 ¥35,490,615

■ 未承認
■ 承認済
■ 不採用
 ※全て契約後の変更リスト