永田 潤哉　　様　　工事工程表


4月
5月
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
墨だし
仮設（トイレ・鉄板など）
床付け・砕石
型枠
捨てコンクリート
ゴールデンウイーク
鉄筋工事
脱型
立ちあがりリコンクリート
雑コンクリート
ベースコンクリート
配筋検査
各種スリーブ
外部配管
JIO含む