永田 潤哉　　様　　工事工程表


5月
6月
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
建方
内外部下地工事
内部造作
サッシ納入
屋根工事
バルコニー防水
外壁工事
配線・配管工事
外部防水紙貼
内部吹付断熱
墨だし
ユニットバス1.2F