永田 潤哉　　様　　工事工程表

7月																																8月
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
											大工造作工事																				
	外壁下地工事									外壁①･③工事						外壁サイディング工事															
																											外壁②　工事				
		配線、配管工事																													
			1.2Fフローリング搬入																												
																									※8/5　1Fキッチン施工予定						