永田 潤哉　　様　　工事工程表

8月																															9月
木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
											大工造作工事																				
				外部ラス工事														外部モルタル工事										モルタル部吹付			
									外壁コーキング																						
																						内部壁タイル工事									
						外部ベンドキャップ他取付																	設備工事								
																										1Fキッチン工事					