工事名
一宮支店　三島

工事工程表

工　期：　・　・　～　・　・
作成日：　・　・　（修正　回）

社名　澤崎建設株式会社

印	印

工種	月	1月																															備考
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
旭ヶ丘の家　山田邸		年末年始休日12月30日～1月5日まで																															
仮設工事												墨出し								外部足場													
土工事									埋め戻し																								
躯体工事		基礎養生期間					脱型																										
木工事														G27及び土台材搬入				木材搬入			建て方		順次構造・屋根木工事先行										
鉄骨工事															鉄骨据付																		
外装工事																																	
防水工事								FS92部塗膜防水																									
左官工事								土留めCB積み										無収縮モルタル															
建具工事																																	
塗装工事																																	
内装工事																																	
設備工事																									駐車・浴室逃げ配管								
電気工事																																	
他・検査等															警備員必要？鉄骨業者予定確認						警備員												