

全体工程表



株式会社 井上工務店

〒504-0008 岐阜県各務原市那加桐野町2-9-1

TEL/058-372-3618 Fax/058-372-3683

E-mail : k.kaiden@inouekoumuten.co.jp

工事名	黒田の家(石山様邸) 新築工事												工事担当者名		改田 和亮												
	住所												工期		平成31年 1月 日 ~ 平成31年 7月 末日												
	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月								
	1	15	31	1	15	28	1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	30	1	15	31						
決定時期	建物位置・高さ・床材			板金・サッシ・樋・器具			外壁(金属、塗装サイディング・吹付)						内部(塗装・塩ビタイル・クロス)			外構											
承認時期	基礎伏図・アンカー伏せ図			木詳細図						家具																	
仮設工事	地鎮祭						外部足場組立									外部足場解体			俊王検査・手直し期間								
基礎工事				砕石パイル			基礎工事																				
建築工事							上棟			造作工事																	
外部工事							屋根葺き			透湿防水シート			塗装・金属サイディング			ラスモル塗り・ゆず肌吹付			樋取付								
仕上工事																家具			塗装			クロス貼り			建具切込み		
外構工事																			土間コンクリート								
給排水衛生・ガス設備工事	仮設工			基礎 逃げ配管			外部逃げ配管			内部 配管・配線						外部配管			器具取付								
電気・空調設備工事																											
管理事項	位置確認	高さ確認		生コン確認	墨出し確認	鉄筋確認	墨出し確認	レベル確認	材料確認	金物確認	サッシ確認	造作確認	造作確認			外装確認	造作確認	内装確認	内装確認								
検査事項	位置検査	高さ検査		受入検査	墨出し検査	配筋検査	墨出し検査	レベル検査	材料検査	建方検査	躯体検査	受入検査	造作検査	造作検査		外装検査	造作検査	受入検査	内装検査	社内検査	最終検査						
備考																											