

月 間 工 程 表 (1・2 月 度)

工事名称																	工 期		平成 31年 1月 日 ~										平成 31年 7月 末日		現場代理人				
黒田の家(石山様邸) 新築工事																															改田和亮				
月 日	1月1日	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考			
曜 日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木				
検査等																				地鎮祭															
基礎工事																																			
給排水・電気・ガス・空調工事																																			
行事																																			

月 日	2月1日	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	備 考							
曜 日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木								
検査等																																				
基礎工事																																				
給排水・電気・ガス・空調工事																																				
行事																																				