

月 間 工 程 表 (3 月 度)

工事名称																	工 期	平成 31年 1月 日 ~ 平成 31年 7月 末日										現場代理人					
黒田の家(石山様邸) 新築工事																												改田和亮					
月 日	3月1日	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考	
曜 日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
仮設工事																																	
基礎工事																																	
木 工 事																																	
屋根工事																																	
給排水・電気・空調工事																																	
行 事																																	